

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ

11 января 2019

МАЙКОП

№ 28

О реализации проекта «Информирование страхователей»

В соответствии с приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 838 «О внесении изменений в приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 21 июля 2017 № 361 «О реализации проекта «Информирование страхователей» и в целях повышения собираемости страховых взносов, снижения объема недоимки по страховым взносам и своевременного информирования страхователей о действующем законодательстве об обязательном социальном страховании **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить Список лиц, ответственных за осуществление массовой информационной рассылки типовой информации на адреса электронной почты страхователей (Приложение №1).
2. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея по реализации проекта «Информирование страхователей» (Приложение №2).
3. Начальнику отдела организационно-кадровой работы А.В. Чубенко ознакомить с настоящим приказом должностных лиц указанных в Приложении №1 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя управляющего Т.В.Непочатову.

Управляющий отделением

Р.Х. Натхо

**Список лиц, ответственных за осуществление массовой
информационной рассылки типовой информации на адреса электронной
почты страхователей.**

№ п/п	Наименование	Ответственный работник
1.	Лица, ответственные за организацию и осуществление массовой информационной рассылки типовой информации на адреса электронной почты страхователей	А.С. Кандауров А.К. Шадже А.В. Овсяков
2.	Лица ответственные за представление информации для осуществления массовой информационной рассылки типовой информации на адреса электронной почты страхователей	А.С. Кандауров А.К. Шадже Л.Б.Мамрукова В.В.Синявская Т.Б.Потоков З.З.Шишева Б.А.Шеожева М.А.Бакиева
3.	Лицо, ответственное за отправку сообщений	А.В. Овсяков

**План мероприятий («Дорожная карта»)
Государственного учреждения - регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации
по Республике Адыгея по реализации проекта «Информирование страхователей»**

№ п/п	Наименование этапа/ контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата завершения этапа проекта /наступления контрольного события
1	2	3	4
	I этап. Организация и подготовка к реализации проекта «Информирование страхователей»		
1.	Информирование страхователей о возможности получения информации в виде массовой информационной рассылки типовой информации на адреса электронной почты страхователей.	Л.Б. Мамрукова А.И. Потоков С.М. Шеремук А.С. Кандауров А.В. Овсяков З.З. Шишева В.В. Сиянская А.В. Чубенко Т.Б. Потоков А.К. Шадже уполномоченные в муниципальных образованиях	18.02.2019
2.	Сбор сведений о страхователях, выразивших согласие на получение массовой информационной рассылки типовой информации на адреса электронной почты страхователей. Определение адреса электронной почты, с которого	А.С. Кандауров А.В. Овсяков А.К. Шадже	05.03.2019

№ п/п	Наименование этапа/ контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата завершения этапа проекта /наступления контрольного события
1	2	3	4
	будет производиться массовая информационная рассылка типовой информации на адреса электронной почты страхователей, и информирование о нем страхователей, выразивших согласие на получение рассылок.	уполномоченные в муниципальных образованиях	
3.	Формирование локальных адресных книг массовой информационной рассылки типовой информации на адреса электронной почты страхователей техническими средствами MS Outlook.	А.В. Овсюков А.С. Кандауров	19.03.2019
4.	Формирование групп страхователей по типам массовой информационной рассылки типовой информации на адреса электронной почты страхователей с возможностью их дальнейшей корректировки.	Л.Б. Мамрукова А.И. Потоков С.М. Шеремук А.С. Кандауров А.В. Овсюков З.З. Шишева В.В. Синявская А.В. Чубенко Т.Б. Потоков А.К. Шадже	19.03.2019
5.	Разработка регламента (технологической инструкции) осуществления массовой информационной рассылки типовой информации на адреса электронной почты страхователей по типам рассылок, времени рассылок, периодичности рассылок.	А.В. Овсюков	02.04.2019

№ п/п	Наименование этапа/ контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата завершения этапа проекта /наступления контрольного события
1	2	3	4
6.	Обучение работников Государственного учреждения –регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Республике Адыгея по использованию инструментария для осуществления рассылки типовой информации MS Outlook для осуществления рассылки типовой информации на адреса электронной почты страхователей.	А.В. Овсяков	02.04.2019
7.	Разработка и изготовление раздаточных материалов: буклеты, брошюры, информационные листовки.	К.Р.Керашева	23.04.2019
8.	Отработка типовых текстов для массовой информационной рассылки типовой информации на адреса электронной почты страхователей.	Л.Б. Мамрукова А.И. Потоков С.М. Шеремук А.С. Кандауров А.В. Овсяков З.З. Шишева В.В. Синявская А.В. Чубенко Т.Б. Потоков А.К. Шадже	02.04.2019
	III этап. Информирование страхователей в тестовом режиме		
9.	Обеспечение информирования в тестовом режиме страхователей, выразивших согласие на получение рассылки типовой информации на адреса электронной почты страхователей.	А.В. Овсяков А.К. Шадже А.С. Кандауров	23.04.2019

№ п/п	Наименование этапа/ контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата завершения этапа проекта /наступления контрольного события
1	2	3	4
10.	Проведение мониторинга эффективности рассылки в тестовом режиме типовой информации на адреса электронной почты страхователей и опроса страхователей о полезности, целесообразности и новых темах информирования.	С.М. Шеремук Л.Б. Мамрукова А.С. Кандауров А.В. Овсяков З.З. Шишева В.В. Сиянская А.В. Чубенко Т.Б. Потоков А.К. Шадже	07.05.2019
11.	Анализ и систематизация собранных сведений об эффективности рассылки в тестовом режиме типовой информации на адреса электронной почты страхователей.	А.С. Кандауров А.В. Овсяков А.К. Шадже	24.05.2019
	III этап. Массовая информационная рассылка		
12.	Массовая информационная рассылка типовой информации на адреса электронной почты страхователей.	Л.Б. Мамрукова А.И. Потоков С.М. Шеремук А.С. Кандауров А.В. Овсяков З.З. Шишева В.В. Сиянская А.В. Чубенко Т.Б. Потоков А.К. Шадже уполномоченные в	Постоянно до 20.03.2020

№ п/п	Наименование этапа/ контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата завершения этапа проекта /наступления контрольного события
1	2	3	4
		муниципальных образованиях	
13.	Анализ и актуализация списка рассылки типовой информации локальных адресных книг массовой информационной рассылки типовой информации на адреса электронной почты страхователей техническими средствами MS Outlook.	А.С. Кандауров А.В. Овсюков А.К. Шадже	Ежемесячно до 20.03.2020
14.	Предоставление в Департамент администрирования страховых взносов отчета о результатах работы регионального отделения в рамках проекта «Информирование страхователей».	А.С. Кандауров А.В. Овсюков А.К. Шадже	Ежеквартально, в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.